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 Abstract                   
  
  
  
  
  
 
An enterprise, with heavy duty machinery 
and its own minor equipment, dedicated 
to earthmoving and the construction of 
infrastructure aims to improve its cost 
system. Considering as its basis the 
current employed system, an alternative 
for improvement is proposed in order to 
analyze the elements that can increase 
the control management into a higher 
level. 
  The cost system will analyze: the 
development of the periodical reports that 
might facilitate the visual display of actual 
and expected data, a changing 
proceedings methodology for the initial 
plan, and an implementation that assures 
the enterprise’s feedback in terms of 
costs and time. Another implicit objective 
of the project is to clarify any doubt or 
question in regards to the combination of 
both systems. 
 In order to achieve the objectives 
of the project, it was divided in 3 phases: 
→ To document and to conceive the 
operation of the actual cost 
system. 
→ To analyze the process of actual 
cost control. 
→ To define the tools to control and 
the improvement proposal. 
 An integral cost system must be a 
generalized characteristic of all the 
construction enterprises that aim a 
professional and economic growth.  
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Resumen 
 
 
 
 
 
 
Una empresa dedicada a movimientos de 
tierra y construcción de obras de 
infraestructura, que cuenta con 
maquinaria pesada y equipo menor 
propio, busca mejorar su sistema de 
control de costos. Tomando como base 
el sistema actualmente utilizado, se 
propone una alternativa de mejoramiento 
que considere elementos capaces de 
elevar el sentido de control a un nuevo 
nivel.  
 El sistema de control considerará 
la elaboración de informes periódicos 
que faciliten formas fáciles de 
visualización de datos reales y 
proyectados, una metodología de trámite 
de cambios al plan inicial, y por último, 
una herramienta que asegura la 
retroalimentación de la empresa en 
aspectos de costos y tiempos. Otro 
objetivo implícito del proyecto es 
esclarecer cualquier duda respecto de la 
conjugación de ambos sistemas. 
 Para alcanzar los objetivos del 
proyecto, este se divide en 3 fases:  
→ Documentar el funcionamiento del 
sistema actual de control. 
→ Analizar el proceso de control de 
costos aplicado actualmente. 
→ Definir las herramientas de control 
y la propuesta de mejoramiento. 
 Un sistema integral de control de 
costos debe ser una característica 
generalizada de todas aquellas 
empresas constructoras que busquen un 
crecimiento económico y profesional. 
 
 
 
(Palabras Claves: movimientos de tierra, obras de 
infraestructura, costos, control)  
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Prefacio 
      
  
  
  
  
  
Indiferente del tipo de proyecto de construcción 
que se desarrolle, la existencia de una buena 
planeación y ejecución del mismo es tan 
importante como el saber controlarla. Este 
informe presenta, como su título lo alude, una 
propuesta de mejoramiento del sistema de control 
de costos dirigido a una empresa dedicada a 
proyectos de movimiento de tierra y obras de 
infraestructura. Trata de mitigar los posibles 
errores en la administración de proyectos donde 
los descuidos o vacíos en los procesos de control 
de costos, programación y en la interpretación de 
presupuestos son cosas de todos los días.  
 La industrialización de la construcción, la 
gran competencia y los altos márgenes de 
tolerancia de los costos reales contra los 
cotizados se han visto reducidos al máximo para 
poder presentar propuestas competitivas en el 
mercado. La situación anterior obliga a las 
empresas competidoras a plantearse ciertas 
estrategias para presentar mejores precios con 
respecto a su competencia. 
 Es ahí donde se fundamenta el objetivo 
principal de este proyecto, en complementar el 
sistema de control de costos actual a partir de 
recomendaciones y observaciones generales al 
proceso, más una serie de herramientas 
propuestas; las cuales vendrán a asegurar la 
retroalimentación de la empresa, el análisis e 
integración del costo y el tiempo del proyecto. 
 Por otra parte, se hace imprescindible 
reconocer a todos los colaboradores e 
involucrados en este proyecto, puesto que sin su 
apoyo este estudio se hubiera dificultado. 
 Mi sincero agradecimiento a la empresa 
constructora y a todos sus empleados que 
permitieron utilizar su experiencia como base 
para diseñar este proyecto. Principal retribución 
al señor Gerardo Sancho, quien me brindó su 
entera disposición y experiencia durante todo el 
tiempo de mi labor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mi profesor guía, Ing. Juan Carlos Coghi 
Montoya por su desinteresado aporte, a los 
profesores y administradores de la Escuela de 
Ingeniería en Construcción del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica; quienes a través de 
su dedicación, han logrado consolidar la 
acreditación del Programa de Licenciatura ante el 
Consejo Canadiense de Acreditación de la 
Ingeniería (CEAB). 
 Por último, reconocer a mi familia y a mi 
novia su sacrificio, apoyo y compresión, por los 
espacios cedidos y los tiempos sin compartir con 
la finalidad de concluir el presente estudio.  
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Resumen 
ejecutivo 
 
 
 
 
El tema del presente proyecto surgió ante la 
búsqueda de una administración exitosa en todos 
los niveles de un proyecto de movimiento de 
tierra u obras de infraestructura. Como empresa 
constructora, son indudables los beneficios que 
se pueden obtener con el conocimiento de los 
costos de operación, sean estos fijos o variables. 
¿Cuáles ventajas competitivas pueden lograrse  
con la aplicación de un adecuado control de 
costos? A saber, un buen control permite: la toma 
de decisiones oportunas, confirma el buen 
desarrollo del proyecto y facilita replantear el 
enfoque original del mismo. 
Hasta el momento, la empresa contaba 
con una herramienta de control que buscaba 
fiscalizar y, aún más importante, cuantificar los 
costos reales de construcción y los márgenes 
previstos de utilidad. Esto llevó a definir mejor los 
costos reales del proyecto; asegurando que 
reflejaran lo previsto en la etapa de planeación. 
Entre los problemas que solventó el sistema 
hasta entonces utilizado, fue la definición de  
procedimientos para la obtención de datos, en 
conjunto con la forma de presentación de la 
información en tiempo real; éste último 
inconveniente se superó mediante la asignación 
de un encargado de costos en cada proyecto; 
quien ayudado por un programa computacional, 
registraba diariamente el flujo de los costos.  
Tomando en consideración lo 
mencionado anteriormente, este proyecto de 
mejoramiento no se limitó a comparar sumas 
globales y avances de trabajo por subactividad 
(enfoque que se le daba al control de costos en la 
actualidad); sino que pretendió, en una primera 
instancia, obtener conclusiones y ofrecer 
recomendaciones acerca del sistema actual, para 
luego facilitar herramientas, tales como tablas y 
elementos gráficos, para facilitar la compresión y 
el análisis de los datos.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, el objetivo general del trabajo fue el 
proponer un sistema integral de control de costos, 
tomando como base el sistema actual, que 
involucre las etapas de planeación, control y 
ejecución de un proyecto de movimiento de tierra 
y de obras de infraestructura.  
 La mejora al sistema debió contemplar 
los siguientes aspectos: 
o Análisis comparativo del costo y del 
tiempo real y proyectado por subactividad 
respecto a lo obtenido en la etapa de 
planeación. 
o Elaboración de informes periódicos. 
o Metodología de trámite de cambios. 
o Retroalimentación de la empresa. 
 
 Esta meta se logró al consolidar una serie 
de procedimientos importantes que sirvieron de 
base para el buen desenvolvimiento del sistema 
propuesto en el proyecto. Estos procedimientos, 
que resumen la sistemática del proyecto, fueron: 
1. Estudio y documentación de la metodología 
de control de costos con que la empresa 
cuenta actualmente. Se conocieron los 
procedimientos utilizados para la 
recolección de información de campo 
(planillas, asignación de recursos a las 
diferentes subactividades, etc.), las 
herramientas para su registro y 
manipulación, y el tipo de reportes 
emanados del control. 
2. Formulación de una serie de 
recomendaciones y conclusiones que 
consolidaron una plataforma, la cual 
asegura la racionalidad y funcionalidad de 
las herramientas por proponer. Se procuró 
complementar el control utilizado hasta 
este momento, en los puntos de flaqueza 
del proceso. 
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3. Formulación de una mejora al sistema de 
control de costos; el cual propuso un 
esquema de trabajo que se apoyó en los 
análisis realizados. Se buscó la reducción 
de la incertidumbre en el manejo 
económico y del tiempo del proyecto 
mediante el uso de nuevas herramientas 
que analizarán y proyectarán los datos 
reales para un control y planeamiento más 
efectivos. 
 
 Los resultados obtenidos, 
correspondientes a la primera etapa del proyecto, 
constituyen un reconocimiento del mecanismo 
utilizado por la empresa para el control de costos 
de construcción, tanto directos (llámense mano 
de obra, equipo, materiales o subcontratos) como 
indirectos; incluyendo las herramientas para el 
manejo del flujo de información y los datos 
incluidos en los reportes. 
 En la segunda etapa, se procedió a 
enlistar las recomendaciones y conclusiones 
dirigidas a la forma de planeación, ejecución y 
control de proyectos, hasta entonces utilizados. 
 Finalmente, a partir de las herramientas 
propuestas, se logró resolver los puntos 
estipulados en el objetivo general, de la siguiente 
manera: 
• Control de cambios: facilita el trámite 
de cambios durante la etapa de 
ejecución, con la finalidad de que estos 
últimos formen parte del control de 
costos. Logra definir un elemento 
integrador entre lo que ocurre realmente 
contra lo planeado. 
• Informe de estatus semanal: da un 
vistazo de la situación real y puntual del 
proyecto. Sirve para controlar un punto 
de mucho dinamismo y de difícil 
documentación llamado tiempo, entre 
otros. 
• Control presupuestal y reporte de 
valor Ganado: trabajan como conjunto. 
Su función es el análisis del costo y 
tiempo respecto de lo planeado. Define 
costos reales actuales y los proyecta 
utilizando tablas simplificadas y gráficos. 
• Reporte final de proyecto: a partir de 
las herramientas utilizadas durante el 
proceso de control se filtran los datos 
totales y de mayor trascendencia para 
futuras planeaciones de proyectos. 
 
Durante todo el proyecto se buscó esclarecer 
cualquier duda respecto de la relación entre el 
sistema actual de control y el propuesto. Es por 
ello que se idearon diferentes instrumentos que 
facilitan la interacción de ambos sistemas; tal es 
el caso de los diagramas y el listado de los 
procedimientos expuestos durante todo el 
proyecto; más la Matriz de Comunicación que 
sirve como elemento fundamental para definir el 
remitente y el destinatario de cada informe. 
 En relación con la propuesta de 
mejoramiento y considerando las limitaciones que 
se han tenido, se logró desarrollar un sistema de 
fácil operación, al alcance de profesionales de la 
empresa que realizan proyectos de mediana o 
gran envergadura; y que, dependiendo de la 
capacidad de cada uno, éste podría irse 
extendiendo conforme a las necesidades de la 
empresa, agregando al proceso de control 
módulos que puedan intervenir en otro tipo de 
eventos relacionados con control de costos de la 
construcción, como lo podría ser el reajuste de 
precios, control de diesel y de rendimiento para la 
maquinaria pesada en la obra, control de equipo, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
MEJORA DEL CONTROL DE COSTOS DE UNA EMPRESA DEDICADA A MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 4 
 
Introducción 
                        
  
  
  
  
  
Antecedentes prácticos 
del problema 
 
La búsqueda de una administración exitosa, a 
todos los niveles de la industria, forma parte de 
una realidad concreta que vivimos diariamente. 
La ley del más fuerte, o mejor dicho del más apto 
en su entorno, definitivamente no solo aplica a 
nivel de la selva. Debido a esto la búsqueda de 
conocimientos, metodologías, estrategias y 
lineamientos siempre son necesarios para 
fomentar el desarrollo y el crecimiento económico 
de una empresa en particular y, por ende, del 
país en general. 
 Como empresa constructora, son 
indudables los beneficios conseguidos con el 
conocimiento de los costos de operación, 
llámense estos: directos, indirectos, utilidad e 
imprevistos y de administración. La toma de 
decisiones oportunas, la certeza en el desarrollo 
de las etapas de un proyecto y el replanteamiento 
del enfoque original del proyecto son unas de las 
muchas ventajas competitivas que se logran con 
el control de costos.  
Así, la herramienta de control de costos 
vendrá a fiscalizar y, aún más importante, 
cuantificar los costos reales de construcción y los 
márgenes previstos de utilidad; de estos 
dependerá el desarrollo de la empresa y del 
personal que trabaja en ella, sin descartar el 
desarrollo de la sociedad en general. 
Este conocimiento deberá ser 
estratégicamente compartido por todas las partes 
que se involucran en el proceso de construcción, 
según sea el enfoque que se le pretenda dar, tal 
es el caso de la gerencia de la empresa, el 
departamento de costos y de presupuestación, el 
ingeniero residente, el cliente (en caso de un 
contrato por administración), ente financiero, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El problema y su 
importancia 
 
Los cambios en la dirección administrativa de las 
empresas, por lo general, vienen pautados por la 
gerencia. Estos últimos son los principales 
favorecidos de que este control se lleve a cabo 
de forma idónea, ya que al definir los gastos 
operativos de la empresa se toman decisiones 
oportunas que vendrán a asegurar un campo en 
el mercado.  
Algo similar ocurre a nivel del equipo 
administrador de proyectos; donde, 
principalmente, el ingeniero residente puede 
medir el éxito en términos económicos y de 
tiempo.   
El subdividir los gastos del proyecto hasta 
un nivel aceptable de racionalidad, sin entorpecer 
o burocratizar el proceso, permitirá definir mejor 
los costos reales del proyecto; asegurando que 
estos últimos estén bajo lo previsto en la etapa de 
planeación y tomando los nuevos datos como 
información esencial para definir futuros 
proyectos.  
 El problema se presenta al pretender 
obtener esta información en tiempo real. 
Afortunadamente esta complicación ya se ha 
visto superada por el sistema actual de control de 
costos, en donde un encargado de costos, 
ayudado por un programa computacional, registra 
diariamente el flujo de los costos.  
Tomando en consideración lo 
mencionado anteriormente, este proyecto de 
mejoramiento no se limitará en comparar sumas 
globales y avances de trabajo por subactividad 
(enfoque que se le da actualmente al control de 
costos); sino que, en una primera instancia, se 
obtendrán conclusiones y se ofrecerán 
recomendaciones acerca del sistema actual, para 
luego facilitar herramientas tales como tablas y 
elementos gráficos para la compresión y análisis 
de los datos reales y proyectados.  
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En el transcurso del proyecto se busca esclarecer 
cualquier duda de la relación del control de 
costos actual con el propuesto, principalmente en 
el trato de los datos.  
 
 
Objetivos 
 
Habiendo conocido la situación general del 
proyecto y sus antecedentes, se plantea como 
objetivo general el siguiente: 
1. Proponer un sistema integral de control de 
costos, tomando como base el sistema 
actual; que involucre las etapas de 
planeación, ejecución y control de un 
proyecto de obras de infraestructura y 
movimiento de tierra, que cuente con los 
siguientes elementos: 
o El análisis comparativo del costo y del 
tiempo real y proyectado por 
subactividad respecto a lo obtenido en 
la etapa de planeación, que tome en 
cuenta las desviaciones al plan inicial y 
los cambios hechos durante la 
ejecución del proyecto. 
o La elaboración de informes periódicos, 
los cuales involucren formas fáciles de 
interpretación de datos, tales como 
gráficos y tablas simplificadas. Es de 
suma importancia definir quiénes son 
los responsables directos de la emisión 
y recepción de los mismos. 
o El facilitar una metodología práctica 
para el trámite de cambios, en casos 
de variación en el alcance del 
presupuesto y programa original. 
o La retroalimentación de la empresa a 
partir de los resultados obtenidos por el 
control de costos; máxime en la parte 
de costos unitarios, tiempos y 
rendimientos promedios diarios de 
diferentes subactividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta meta se logrará cumplir en tanto se 
consoliden una serie de procedimientos 
importantes convenidos en varios objetivos 
específicos, que servirán como plataforma para el 
buen desenvolvimiento del sistema propuesto en 
la práctica. Estos objetivos específicos son: 
1. Estudiar y documentar la metodología de 
control de costos que posee la empresa 
actualmente. Conocer los procedimientos 
utilizados para la recolección de 
información de campo (planillas, asignación 
de recursos a las diferentes subactividades, 
etc.), las herramientas utilizadas para su 
registro y manipulación, y el tipo de 
reportes emanados del control. 
2. Proponer una serie de recomendaciones y 
conclusiones, que mejoren la función del 
sistema actual de control de costos. 
3. Proponer una mejora al sistema de control 
de costos, utilizando un esquema de 
trabajo que se apoye en el análisis 
realizado para reducir la incertidumbre en 
el manejo económico y del tiempo en el 
proyecto; esto mediante el uso de nuevas 
herramientas que analicen y proyecten los 
datos reales para un control y planeamiento 
más efectivos. 
4. Asegurar una adecuada interrelación del 
sistema de control actual con el propuesto.  
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Metodología 
                        
  
  
  
  
  
Una empresa con altas expectativas de 
crecimiento, dedicada a proyectos de 
movimientos de tierra y obras de infraestructura 
de mediana y alta envergadura, debe darle 
importancia a su sistema de control de costos, 
más aún si se conocen los logros conseguidos 
hasta el momento por el sistema actualmente 
utilizado.   
 Se puede afirmar que el presente estudio 
es relevante, puesto que ofrece a este tipo de 
empresa un sistema renovado de control de 
costos, específico a sus características. Para 
lograrlo, el estudio realizado se subdividió en tres 
etapas: 
1. Documentación del control de costos 
actual:  
• Se conoció la forma del manejo, control 
y cálculo de los costos, por medio de la 
participación del estudiante con todos 
los elementos generadores de costos: 
operación de maquinaria, mano de 
obra, materiales, etc. 
• Se revisaron las técnicas utilizadas 
para la elaboración de presupuestos y 
programas, conjunto con la contabilidad 
en los proyectos; éste último, mediante 
la aplicación de formularios y 
herramientas necesarios para el control 
de costos. 
• Se explicaron los reportes actualmente 
emitidos.  
 
2. Análisis del control de costos actual:  
• Se analizaron las metodologías de 
control de forma práctica y racional, 
tomando en cuenta la bibliografía 
existente y la lógica que amerito el 
proceso, con la finalidad de establecer 
conclusiones acerca de su uso; y de 
ser el caso, proponer recomendaciones 
para su mejoramiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Propuesta de mejoramiento y definición 
de herramientas de control:  
• Se desarrollaron las herramientas 
necesarias para complementar y 
mejorar el sistema actual. 
• Se aclararon dudas acerca de la 
relación entre el sistema de control 
propuesto respecto al que se ha venido 
utilizando. 
• Se estableció la periodicidad de 
actualización de tablas y emisión de 
reportes. 
  
 
Alcance 
 
Todo proyecto de construcción es posible 
subdividirlo en 5 procesos principales, 
presentados en forma de diagrama en la 
siguiente figura:  
 
INICIO
PLANEACIÓN
EJECUCIÓN CONTROL
CIERRE
 
Figura 1. Relación entre las etapas de un proyecto. 
(Programa -Microsoft Visio-) 
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CUADRO 1. EXPLICACIÓN DE LAS ETAPAS DE UN PROYECTO 
Etapas Explicación 
Inicio Definir la finalidad del proyecto, la misión por cumplir y sus objetivos. 
Planeación Desarrollar un plan que, en primera instancia, advierta sobre las posibles complicaciones del proyecto y en segundo lugar, que sirva de guía durante el transcurso del mismo.  
Ejecución 
Implementar el plan desarrollado en la etapa anterior, con la salvedad de que si cambian 
las características del mismo, es necesario actualizar el plan. Se tomarán en cuenta 
aspectos como la administración de materiales y de personal, subcontratos, rendimiento y 
control de maquinaria, toma de datos en campo y otros.   
Control 
Comparar lo ejecutado contra lo previsto o planeado, y de no identificar desviación alguna 
proseguir con lo estipulado en el plan. Este aspecto sirve para la toma de decisiones y de 
acciones correctivas, con el fin de nunca perder los objetivos de vista.   
Cierre 
Concluir y cerrar relaciones contractuales profesionalmente para facilitar referencias 
posteriores al proyecto, así como para el desarrollo de futuros proyectos. Se deben 
elaborar documentos con los resultados finales, archivos, cambios, evaluaciones y 
lecciones aprendidas, entre otros.  
 
 
Muchas empresas toman estas subdivisiones, 
desarrollándolas a su conveniencia y sin ningún 
formato preestablecido; esto conlleva a la mala 
o ineficiente administración de sus proyectos.  
 El Cuadro 1. trata de idealizar, de forma 
simplificada, la metodología de la empresa en 
estudio respecto de las diferentes etapas de un 
proyecto. 
 El proyecto realizado tomó en cuenta 
solo algunos elementos mencionados en el 
Cuadro 1., debido a que el trabajo no trata de un 
sistema de administración de proyectos, sino de 
un sistema específico de control de costos.  
 Es por ello que el proyecto incluyó 
solamente la parte de ejecución y control; es 
importante tomar en cuenta que cómo los 
diferentes procesos guardan lazos estrechos de 
relación, sería imposible no considerar las 
recomendaciones dirigidas a las demás etapas 
de un proyecto para cumplir con los objetivos 
buscados por el sistema de control por 
proponer. 
 En la Figura 2. se muestra un diagrama 
de flujo que trata de guiar al lector sobre la 
forma en que se actuó durante el proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diagrama simplificado del proyecto por realizar. 
(Programa -Microsoft Visio-) 
 
 
 
 
INICIO CONTROL CIERRE
Etapas de un
Proyecto
Documentación del
Sistema Actual de Control
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Resultados 
                          
  
  
  
  
  
Organización de los 
costos de la empresa 
 
Es de esperar que no todas las empresas 
constructoras cuenten con la misma subdivisión 
de costos de operación. El papel que juega ésta 
caracterización es crucial; talvez no para el buen 
funcionamiento control de costos, sino como 
parte de definición del mismo. Tener claro la 
clasificación de costos, principalmente para los 
encargados del control, es primordial para 
asegurar el buen funcionamiento del sistema. 
 A continuación se presenta la subdivisión 
de costos de la empresa en estudio: 
 
 
Figura 3.  Organización de costos para la empresa en 
estudio, ver Apéndice 
(Programa -Microsoft Visio-) 
 
 Si bien es cierto, todos los costos 
expuestos en el diagrama (CD, CI, IU y Gtos. 
Adm.) son apreciados a nivel de contabilidad, no 
todos son considerados en el control de costos. 
Esto se muestra de forma gráfica con la 
diferencia de color en las figuras que encierran el 
nombre del costo (ver figura 3.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Más adelante se especificará la forma de 
recolección y organización de los datos 
provenientes de los costos mencionados.  
 La subdivisión presentada tiene ciertas 
particularidades en la forma de manejo de los 
costos. La empresa a pesar de contar con 
maquinaria pesada propia, el gasto incurrido por 
la misma se contabiliza en el presupuesto y en el 
control como si fuera un subcontrato. Lo anterior 
se refiere a que los costos son asignados a cada 
subactividad a partir de un alquiler horario; es por 
ello que la retribución del costo de la maquinaria 
propia se toma como un subcontrato cualquiera. 
Algo similar ocurre a nivel de equipo menor 
propio, donde también se cobra un alquiler 
horario por su uso.  
 Esta metodología de trabajo tiene 
ventajas al poder facilitar el manejo y la 
asignación de los costos en menos subgrupos; 
inclusive simplifica la comparación con los 
precios del mercado. 
 
 
Historia del control de 
costos en la empresa 
 
Inicialmente el control de costos (C.C.) de la 
empresa, se llevaba de dos formas distintas:  
 
1. La primera consistía en el procesamiento 
de la información de campo a partir de  
mecanismos computacionales simples (Ej.: 
hojas de Excel), llevados a cabo por los 
mismos ingenieros residentes de forma 
individual. Estos últimos, muchas veces, al 
no poseer un formato establecido, no 
ejecutaban el adecuado control de costos 
que se esperaba. La información generada 
por este control era exclusivamente 
utilizada por el ingeniero. 
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2. La otra forma de control estaba dirigida a la 
gerencia de la empresa. El ingeniero 
residente y el bodeguero debían asignar  
los costos de los siguientes rubros a cada 
actividad del proyecto:  
• Materiales: información obtenida a 
partir de las facturas de los 
proveedores. 
• Maquinaria: se documentaba usando 
boletas de trabajo diario, llevadas por 
los mismos operadores. 
• Subcontratos: a partir de facturas, 
dadas según el porcentaje de avance 
(ej.: obras de infraestructura) o número 
de horas laboradas (ej.: maquinaria 
alquilada). 
• Mano de obra: el bodeguero manejaba 
una hoja con la planilla diaria y 
clasificaba las horas según las habían 
dispuesto los trabajadores en las 
actividades. 
      Existía un digitador encargado de 
realizar el informe de los gastos totales por 
actividad, éste comparaba contra la 
facturación de la tabla de pagos hecha por 
el ingeniero residente al cliente. Por medio 
de este balance se daba una “idea” de la 
situación de los costos. Esta técnica de 
control tenía muchos inconvenientes, entre 
ellos estaba la ineficiente comparación 
entre datos que están a diferente nivel de 
comparación; y las acciones correctivas se 
tomaban desde arriba, por lo que llegaban 
al proyecto mucho tiempo después; en 
conclusión no brindaba una visión lo 
suficientemente certera de lo que estaba 
pasando en el proyecto.  
 
 Fue entonces, cuando se tomó la 
decisión de formular un sistema, el cual guiará a 
los encargados del control de costos, a los 
resultados de control que la empresa necesitaba.  
 Primeramente se planteó mejoras al 
sistema en: 
→ Organización: asignación de nuevas 
responsabilidades al Bodeguero y la 
creación de un nuevo puesto de trabajo 
llamado “Encargado de Costos”. 
→ Procesos: subdivisión y clasificación de 
los costos en el proyecto, creación de 
documentos de control y levantamiento 
de datos, controles cruzados. 
→ Flujos de información: conocimiento 
claro de cómo recopilar los datos, 
involucramiento de los mandos medios al 
proceso de recopilación. 
  
 El mejoramiento concluyó con el diseñó 
de la primera versión del programa “Ingeniería de 
Proyectos” y en una metodología (aún no 
documentada en su totalidad) para llevar el 
control de costos. El informe realizado por la 
empresa se presenta en el Anexo C. 
 
 
Metodología de 
Planeación de Proyectos 
 
Como es conocido, una de las  finalidades del 
control de costos es poder comparar el costo real 
de las subactividades en ejecución contra 
parámetros que se encuentren al mismo nivel de 
alcance (derivados de la etapa de planeación del 
proyecto). Consecuentemente se deduce que no 
es funcional comparar, por ejemplo, la 
excavación de una zanja para tubería con ciertas 
medidas físicas y un filtro protector, tomado 
según planos; contra otra zanja que no posee las 
medidas físicas, ni mucho menos filtro, según 
como se ha realizado en sitio.  
 De lo anterior se desprende la 
importancia que tiene la metodología de 
planeación para el control de costos, de lo 
contrario la comparación no tendrá la validez que 
se necesita para el control.   
 A continuación se explica la metodología 
de planeación, del Departamento de Dibujo y 
Presupuesto de la empresa: 
• Carta de invitación para participar en 
licitación de un proyecto.  
• Recepción de planos constructivos y 
especificaciones técnicas.   
• Visita al sitio de trabajo con el fin de 
observar posibles condiciones de trabajo. 
• Definición de las actividades y 
subactividades de trabajo (WBS), así 
como su unidad de medición. Es de 
esperarse que esta unidad de medición 
contemple facilidad de medición, con la 
finalidad de agilizar la contabilidad del 
avance de obra.  
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Algunas veces esta subdivisión es dada 
por los mismos representantes del cliente 
(generalmente son los del equipo 
Consultor o Administrador de Obras).  
• Contabilidad y cotización de recursos 
directos (materiales, horas-máquina, 
horas-hombre, etc.) para cada 
subactividad. En esta sección se 
desarrollan hojas de cálculo (generadas 
en Excel) con toda la información 
necesaria para estimar las cantidades y 
sus costos; debe ser lo suficientemente 
claro para que el ingeniero residente 
pueda ser capaz de interpretar los gastos 
y alcances considerados para cada 
subactividad.  
 
 
Figura 4.  Formato de Presupuesto Base, ver Apéndice 
(Programa -Microsoft Excel-) 
 
• Al detallar los costos directos totales por 
subactividad, estos se dividen entre la 
cantidad de unidades de trabajo 
(definidos previamente), con el fin de 
obtener un costo unitario. Como se verá 
más adelante, estos costos unitarios son 
utilizados para comparar los costos 
unitarios reales del proyecto (obtenidos a 
partir del sistema de control de costos 
utilizado actualmente). 
• Se prosigue a definir y estimar costos 
indirectos del proyecto. Se diseña una 
tabla con todos los gastos (consultoría, 
administración de la construcción, 
utilidad, imprevistos, etc.), con la finalidad 
de obtener el total de los mismos. A partir 
de este número se determina un factor de 
sobre-costo del proyecto. 
 
 
Figura 5.  Formato de los Costos Indirectos en el 
Presupuesto, ver Apéndice 
(Programa -Microsoft Excel-) 
 
• Este factor de sobre-costo se multiplica 
por todos los costos unitarios para poder 
definir los precios unitarios. Al multiplicar 
este último por las cantidades 
correspondientes se determina el total 
(ver figura 5.). Conviene destacar que 
este costo es el que se entrega al cliente 
en la oferta final.  
• Se diseña el programa del proyecto 
utilizando el programa “Microsoft Project”. 
A partir de la experiencia de los 
planeadores, se definen las actividades 
sucesoras y se traza la ruta crítica. 
• Entrega final de la oferta el día y hora 
estipulado en el cartel de licitación.  
 
 
Generalidades del 
Sistema Actual de C.C. 
 
El sistema fue diseñado con la finalidad de 
controlar, de forma digitalizada, el flujo de los  
costos involucrados en la construcción. Su 
objetivo principal es capturar y registrar, de una 
forma efectiva y a su debido tiempo, los datos 
provenientes del levantamiento de información en 
el campo y a su vez generar el reporte de costos.  
 El sistema busca mantener en un solo 
paquete, una base de datos que proporcione la 
información importante de cada proyecto. Esto se 
logra mediante la manipulación de la información 
utilizando un programa computacional. De forma 
general, el software involucra aspectos como 
manejo de datos sobre equipo, material, mano de 
obra y subcontratos; y la posibilidad de 
elaboración de reportes. 
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Se utilizó como plataforma para desarrollar el 
programa -Microsoft Access-, asistido por Visual 
Basic. Con esto se consigue una fácil operación, 
la posibilidad de poder actualizarlo 
constantemente  y la economía del mismo. El 
nombre del programa es “Ingeniería de 
Proyectos”. 
 
Figura 6. Ventana “Presentación” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
 Para cada proyecto en ejecución, existe 
una base de datos única, por lo que no se 
relacionan los costos de los diferentes proyectos. 
Los encargados directos del levantamiento y  
actualización de la información (inclusive de la 
presentación de datos al ingeniero residente) son 
responsabilidad del bodeguero y del encargado 
de costos, respectivamente (la descripción de sus 
puestos se encuentran en Anexo A y B).   
 El programa cuenta con una serie de 
ventanas, 16 en total, para la introducción y 
manipulación de datos según su tipo. En la figura 
7. se presenta la subdivisión de las ventanas del 
programa según el tipo de costo que manejan, 
también explica brevemente la función de cada 
una. 
 Adicionalmente existe un tipo de “Ayuda” 
para el manejo de programa, hecha por los 
mismos personeros de la empresa, la cual trata 
de explicar la forma de introducción de datos en 
las diferentes ventanas. Esta “Ayuda” puede ser 
encontrada en Anexo el D, del presente 
documento.   
 El software, por si solo, no deduce 
ninguna información; ya que, principalmente, lo 
que hace es ordenar y resumir resultados, pero 
no analizarlos. Tampoco relaciona los datos que 
procesa con algún presupuesto o programa base, 
ni con los posibles cambios realizados durante el 
proyecto.  
 
 
Figura 7. Distribución de ventanas según tipo de costo,       
ver Apéndice (Programa -Microsoft Visio-) 
 
Tal como se observará más adelante, existe una 
serie de reportes donde se expone la información 
que recolecta el programa. El reporte más 
relevante para el C.C. (control de costos), 
consiste en brindar el costo unitario real por 
subactividad (incluye únicamente los costos 
directos), con la finalidad de compararlo con el 
costo unitario presupuestado (obtenido de la 
etapa de planeación). 
 
 
Software utilizado en el 
control de costos 
 
Como uno de los resultados de la investigación 
realizada en la empresa constructora, se 
expondrán las diferentes ventanas de la interfase 
del programa, así como los tipos de datos que 
almacena; concluyendo con un ejemplo de los 
tipos de informes que éste proporcionará. 
 
• Ventana “Presentación”. 
Esta ventana es para iniciar el programa; su 
función no es más que habilitar un botón para 
cerrar el programa (ver figura 6.).  
• Ventana “Catálogo”. 
El Catálogo funciona como forma de 
almacenamiento y modificación de la 
información acerca del proyecto. Aquí deben 
registrarse y codificarse todas las  actividades 
y subactividades, antes de iniciar el proyecto.  
Gracias a que muchas de las otras ventanas 
utilizan información procedente de esta 
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sección, existe mucha dependencia con las 
demás ventanas del programa. 
Cabe destacar que este módulo 
almacena información acerca del 
presupuesto (cantidad de unidades de 
trabajo, costo unitario y precio unitario y 
totales) pero nunca es utilizada para la 
elaboración de informes, ni para las otras 
ventanas del programa. Esto es un pendiente 
que debe mejorarse para futuras versiones 
del programa.  
 
 
Figura 8. Ventana “Catálogo” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
• Ventana “Conceptos”. 
Esta ventana es utilizada para ver y registrar 
los costos de la maquinaria propia de la 
empresa. Es importante mencionar que tanto 
el registro y la codificación de la maquinaria, 
como los costos unitarios son dados por los 
encargados del taller, los cuales se dedican 
al manejo y mantenimiento de maquinaria.    
 
 
Figura 9. Ventana “Conceptos” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
Existe una relación directa de los conceptos 
expuestos en esta ventana con los utilizados 
en la ventana de “Equipo”. 
• Ventana “Proveedores”. 
En las ventanas “Material” y “Sub Contrato” 
es necesario asignar un proveedor que  debe 
encontrarse registrado en la base de datos; 
todo proveedor debe estar inscrito y 
codificado en esta sección del programa. 
 
 
Figura 10. Ventana “Proveedores” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
• Ventana “Equipo y Cortes de Plan.”. 
Tiene como función registrar 2 tipos de 
información: primero, es el equipo y su 
clasificación (solamente cuando éste 
pertenece a la empresa); y segundo, las 
fechas de corte de planilla (la forma de pago 
de la empresa es bisemanal).  
 
    
Figura 11. Ventana “Equipo y Cortes de Plan.” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
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En el registro de equipo se maneja 
información para reconocer y codificar al 
equipo; tal como: número de equipo, nombre 
del equipo, código de taller y el tipo (móvil o 
amarillo). En el corte de planilla únicamente 
se añade un número de planilla, 
conjuntamente con su respectiva fecha inicial 
y final.  
• Ventana “Empleados”. 
En esta sección se registran todos los 
empleados directos del proyecto en 
ejecución; con sus respectivos nombres, 
puestos y salarios. Para los encargados de la 
administración de la construcción (ingeniero 
residente, bodeguero, encargado de costos, 
maestro de obras, etc.) y los operadores de la 
maquinaria (propia de la empresa) solamente 
se deben registrar sus nombres y puestos, ya 
que aparecen con salario cero. Esto se debe 
a que el costo de los salarios de los primeros 
es tomado como un costo indirecto (trabajan 
por contrato) y el costo de los segundos está 
comprendido por el costo horario de la 
maquinaria. La información expuesta en esta 
ventana es utilizada conjuntamente por los 
informes referentes a la mano obra. 
  
 
Figura 12. Ventana “Empleados” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
• Ventana “T.C. y Mat.”. 
El nombre y código del material y el tipo de 
cambio del dólar debe registrarse en esta 
sección. El material al ser registrado puede 
usarse en las ventanas de “Material” y en los 
reportes de “Existencias de Inventario”. El 
tipo de cambio es manejado constantemente 
por el sistema al hacer conversiones cuando 
lo amerite, es por ello que la constante 
actualización del tipo de cambio se hace 
necesaria. 
 
Figura 13. Ventana “T.C. y Mat.” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
• Ventana “Equipos”. 
La información solicitada en esta ventana 
proviene de un Reporte de Trabajo Diario, 
realizado por el mismo operador de la 
maquinaria. Dependiendo del tipo de 
maquinaria, amarilla o móvil, es necesario 
una boleta diferente (ver figura 33 y 34). 
Tanto en la boleta como en la ventana, es 
necesario incluir aspectos como número de 
boleta, fecha, tipo y código de la maquinaria, 
horas-hombre (h-h), horas-maquina (h-m), 
nombre de operador, subactividades a la que 
dedicó las h-m, el costo de las h-m. La 
finalidad es obtener un costo directo diario 
por maquinaria, a nivel global y por 
subactividad.  
 
 
Figura 14. Ventana “Equipo” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
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La información almacenada en esta ventana 
es utilizada para la elaboración de informes 
de Móviles y de Equipo Amarillo, ubicados en 
la ventana de “Informes” y también para 
determinar el costo del rubro “maquinaria” en 
el “Balance de Proyecto por SubActividad” 
(ver figura 24.).  
• Ventana “Material”. 
La información referente a llegada del 
material a la bodega del proyecto, debe estar 
estipulada en esta sección. Es necesario 
incluir datos convenidos en las facturas, tales 
como: fecha, número de factura, nombre de 
proveedor, nombre de material,  costos y 
nombre de cuenta. Por lo general, a todo 
material entrante se le debe asignar la cuenta 
contable llamada “Inventario en Tránsito”; y 
no es hasta la salida del inventario donde se 
le asignan los materiales a cada subactividad, 
definiendo así, los costos del rubro materiales 
en el “Balance de Proyecto por 
SubActividad”. 
 
 
Figura 15. Ventana “Material” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
• Ventana “Inventarios”. 
Cuando un material es consumido por alguna 
subactividad; debe ser registrado en esta 
sección del programa. Es indispensable la 
colocación de ciertos datos, tales como el 
nombre de material, subactividad donde se 
consumirán los recursos y la cantidad de 
material utilizado. Existe un enlace entre esta 
ventana y la anterior debido a que el flujo del 
material en estas secciones da como 
resultado el reporte de “Existencias de 
Inventario” (ver figura 22.). 
 
 
Figura 16. Ventana “Inventario” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
• Ventana “Mano de Obra”. 
Se lleva un registro de todas las horas 
laboradas diariamente para cada empleado 
de la empresa, incluyendo los de la 
administración de la construcción y los 
operadores de la maquinaria. A partir de la 
actualización de esta base de datos, el 
encargado de costos emite informes de las 
horas laboradas por todos los empleados 
dirigidos al Departamento de Recursos 
Humanos. Un dato importante que maneja 
esta ventana es el estado climatológico 
diario, ya que éste puede influir directamente 
en la cantidad de horas laboradas. 
 
 
Figura 17. Ventana “Mano de Obra” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
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• Ventana “Sub Contrato”. 
Esta ventana considera todos los costos 
incurridos por los subcontratos. Comprende 
información como el proveedor, fecha, 
costos, nombre de la subactividad que 
involucra, etc. Al incluir la información del 
proyecto en la ventana, puede obtenerse el 
costo de los subcontratos por subactividad, 
visto en el informe de “Balance de Proyecto 
por SubActividad”. 
  
 
Figura 18. Ventana “Sub Contrato” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
• Ventana “Costos Indirectos”. 
Tal como lo dice el nombre de la ventana, se 
debe incluir todo lo relacionado con los 
costos indirectos del proyecto. Este tipo de 
costo debe ubicarse según sea la 
subactividad que lo consumió; y que, de ser 
un gasto repartido en todo el proyecto (Ej. 
cabinas sanitarias), dividir el costo y repartirlo 
equitativamente por cada subactividad en 
ejecución. Actualmente, el registro de estos 
gastos no es considerado por la base de 
datos que genera esta ventana. La forma de 
almacenamiento de estos datos y las razones 
por las cuales no son tomados en cuenta en 
el C.C. serán comentadas posteriormente 
(ver “Control de Costos Indirectos”, pág. 22). 
  
• Ventana “Avance”. 
La finalidad de esta sección es registrar el 
avance diario de todas las subactividades del 
proyecto; al mismo tiempo, el programa 
adjunta el avance acumulado de forma 
automática, en el cuadro posterior.  
 
La información que se debe incluir es: 
número de avance, fecha, nombre y código 
de la subactividad donde se avanzó y la 
cantidad de avance por unidad de 
subactividad. Esta información es utilizada 
por el “Balance de Proyecto por 
SubActividad” al brindar costos reales 
unitarios.  
 
 
Figura 19. Ventana “Avance” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
• Ventana “Hoja Maquinaria”. 
La función de esta hoja es almacenar y  
registrar diariamente la condición del clima en 
el proyecto. 
 
 
Figura 20. Ventana “Hoja Maq.” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
• Ventana “Reportes”. 
Existe una serie de informes prediseñados 
que presentan la información almacenada en 
la base de datos, y es a partir de esta 
ventana donde se seleccionan e imprimen. 
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Figura 21. Ventana “Reportes” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
→ Reporte “Existencia en Inventario”. 
La información que incluye este informe 
consiste en todo el material ubicado 
actualmente en inventario (bodega). Se 
considera información como: el código de 
material, cantidad del mismo, costo unitario y 
total. Este informe es el resultado del flujo del 
material (entrada y salida de mercadería a 
bodega) en la construcción. 
 
 
Figura 22. Reporte “Existencias en Inventario” 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
→ Reporte “Salidas de Inventario”. 
Este reporte consiste en mostrar todas las 
salidas del material de la bodega, según la 
subactividad que lo consumió; también 
considera un costo promedio unitario y total 
del material.  
 
Figura 23. Reporte de Salidas de Inventario 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
→ Reporte “Balance de Proyectos por Sub-
Actividades”. 
Este informe reporta la información más 
relevante del control de costos. Se resumen 
los costos totales y desglosados de los rubros 
más importantes (equipo, material, mano de 
obra, subcontratos) y se determina un costo 
unitario a partir del avance real de obra.  
  
 
Figura 24. Balance de Proyectos por Sub-Actividad 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
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En adición, el reporte brinda un dato acerca 
del costo total y unitario de los gastos 
indirectos; no obstante, actualmente no se 
utiliza por razones que se explicarán más 
adelante. 
→ Reportes “Reporte de PMO Diario”. 
Las siglas PMO significan “Parte de Mano de 
Obra”. El informe reporta la subdivisión del 
trabajo diario hecho por los empleados 
directos (operarios, ayudantes, peones) del 
proyecto. Cuenta con el número de horas 
laboradas por cada persona y la subactividad 
a la que se dedicaron durante el día. Al igual 
que otros informes, éste debe ser remitido al 
Departamento de Recursos Humanos 
diariamente. 
 
 
Figura 25. Reporte de PMO Diario 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
• Reporte “Cierre de Planillas”. 
 
 
Figura 26. Informe Cierre de Planillas 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
Las horas totales laboradas (ordinarias, 
extras o dobles) por trabajador, incluyendo 
algún tipo de beneficio o viático, son 
presentadas en este informe cada bisemana. 
Debe ser presentado al Departamento de 
Recursos Humanos en las oficinas centrales 
de la empresa. Los empleados que incluye el 
reporte son los de campo y los de la 
administración de la construcción, pero no los 
operadores de la maquinaria. 
 
→ Reportes “Hoja de Equipo Amarillo” y “Hoja 
de Equipo Móviles”. 
Ambos reportes cumplen con el mismo 
formato, pero debe hacerse la distinción 
dependiendo del tipo de maquinaria que se 
esté reportando (ver figura 27. y 28.). Se 
presenta la información sobre el operario, la 
maquinaria, número de horas laboradas y 
dedicadas a la subactividad, y el respectivo 
concepto de pago (Ej. $14/h-m). Este reporte 
debe ser llevado al Departamento de 
Recursos Humanos diariamente, con el fin de 
hacer la planilla de los operadores de la 
maquinaría. 
 
 
Figura 27. Hoja de Equipo Amarillo 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
 
 
Figura 28. Hoja de Equipo Móvil 
(Programa -Ingeniería de Proyectos-) 
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Procedimientos utilizados 
en el C.C. actual 
 
La correcta captación y digitalización de 
información de campo en el programa, es la clave 
para el buen funcionamiento del sistema de 
control de costos. Los procedimientos llevados a 
cabo para poder obtener esta información, con el 
fin de ingresarla al programa de control de 
costos, son explicados en los siguientes párrafos.  
 El esquema de costos involucrado en el 
control  se clasifica en: 
• Materiales. 
• Mano de obra (planillas). 
• Equipo propio.  
• Subcontratos. 
• Costos indirectos. 
 
 
Control de costos de los 
materiales 
 
La empresa mantiene un mecanismo de solicitud, 
compra, entrega, digitalización de información 
para control de costos y pago de materiales para 
las diferentes obras en construcción.  
 Durante el proyecto pueden existir dos 
tipos de materiales: directos o indirectos. Los 
primeros, corresponden a materiales que quedan 
incorporados como parte del proyecto contratado 
(ej. tubería, agregados, cemento, etc.). Los 
segundos, son gastos incurridos con el fin de 
administrar y direccionar el proyecto (ej. equipo 
de seguridad, madera para la bodega, etc.). 
Estos son incluidos en el programa 
computacional pero con la única finalidad de 
registrar los gastos. 
 La empresa no cuenta con ningún 
documento que especifique el procedimiento a 
seguir, pero por lo general es conocido por todos 
los involucrados en el proceso de compra de 
material. La secuencia se explica a continuación: 
• Inicialmente se determina la necesidad de 
compra de material. Esta es originada 
principalmente por el maestro de obra o por 
el ingeniero residente, pero bien puede ser 
brindada por cualquier empleado de la 
construcción. 
 
 
• Se prosigue a llenar una solicitud de 
“Requerimiento de Material” (ver figura 29.). 
El bodeguero del proyecto es el encargado 
de realizar este procedimiento. Es 
indispensable incluir todos los datos que pida 
el requerimiento, menos la información 
referente a precios de material. Al ser firmada 
la solicitud (por el ing. residente, capataz o 
bodeguero; en ese orden de jerarquía), una 
copia es llevada al unidad de Proveeduría y 
la otra es archivada por el bodeguero.  
 
 
Figura 29. Hoja para Requerimiento de Materiales 
(Formato “ jpg”) 
 
• Al recibir, la unidad de Proveeduría, la 
solicitud de materiales y definir cualquier 
duda respecto de la calidad, cantidad y 
procedencia, se prosigue con la cotización 
respectiva, o de lo contrario es solicitada 
directamente al proveedor mediante la 
emisión de una orden de compra. Es 
imperativo definir las condiciones de pago, 
especificaciones, transporte, etc. 
• La orden de compra se hace llegar al 
proveedor por vía fax o bien por entrega 
directa. Deberá existir una copia para el 
Departamento de Contabilidad con el fin de 
chequear el pago del material cuando esta 
llegue a ser cancelada.   
• El distribuidor de material recibe la orden de 
compra y, por lo convenido, se factura según 
las condiciones definidas por las partes. 
• El material es transportado al sitio; bien 
puede ser por transportistas de la empresa, 
privados o del proveedor.  
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• El material es entregado en la obra; debe ser 
recibido por el bodeguero o el encargado de 
costos. A éste, en primera instancia, le 
corresponde chequear la factura contra la 
solicitud de “Requerimiento de Material, de 
cumplir con lo pedido se procederá a contar 
el material antes de bajarlo del medio de 
transporte. Por último, se deberá sellar y 
firmar la factura correspondiente al proveedor 
y recoger las copias de la misma para fines 
de la empresa.   
• Seguidamente, el bodeguero llena un 
documento, preestablecido para el caso, 
llamado Kardex (ver figura 30.). Es necesario 
contar con un Kardex por cada material 
entrante a bodega. Su función es controlar, 
diariamente, tanto las salidas como las 
entradas de materiales en bodega; este 
documento es de uso exclusivo del 
bodeguero para su propia organización.  
 
 
 
• A partir de este momento se inicia la 
recopilación de información necesaria para el 
control de costos. Se remiten todas las 
facturas correspondientes al encargado de 
costos, donde se digitan en la ventana 
llamada “Material”. En la ventana se asignan 
los datos acerca del material a una cuenta 
llamada “Inventario en tránsito”, hecha 
únicamente para almacenar esta información.  
• Diariamente, el encargado de costos revisa el 
avance de obra por subactividad y define la 
cantidad de material utilizado. A partir de esta 
información se ingresan al sistema: las 
salidas de inventario (en la ventana 
“Inventarios”) y el avance (en la ventana 
“Avance”). Cabe destacar que los datos que 
se ingresan en los rubros anteriormente 
explicados puede que sean o no iguales, 
dado que la salida de material es registrada 
según la unidad del material y el avance con 
la unidad de la subactividad.  
• Muchas veces se consideran salidas de 
material, los cuales son utilizados para fines 
indirectos del proyecto (ej. equipo de 
seguridad y mallas de precaución). A razón 
de que no es posible asignar este costo a una 
subactividad en específico, existe una cuenta 
(la cual es considerada como una 
subactividad para el software) ideada para el 
caso llamada “Costo Indirecto”.  
• El encargado de costos cuenta con un tiempo 
establecido de 3 días máximo, para incluir el 
costo de los materiales al programa. 
Consecuentemente se remiten todas las 
facturas a las oficinas centrales de la 
empresa, específicamente al Departamento 
de Contabilidad para su respectiva 
cancelación.  
• Finalmente, cargado el programa con la 
información, se imprimen los reportes 
prediseñados por el programa según lo 
demanden las necesidades del proyecto. 
Estos informes son: Existencias de Inventario 
y Salidas de Inventario.  
 
 
Control de costos de la  
mano de obra 
 
El procedimiento se explica en los siguientes 
pasos: 
 
• La empresa asigna un ingeniero, un capataz, 
un encargado de costos y un bodeguero a 
cada proyecto, quienes formarán el equipo 
administrador de la construcción. Sus salarios 
y demás cargas sociales son consideradas 
en la cuenta de “Costos Indirectos”. 
• Para el caso de los operadores encargados 
del manejo y manipulación de la maquinaria 
pesada (propia de la empresa) su forma de 
control y registro de horas es diferente. Esto 
se explicará con posterioridad, 
específicamente en la parte de “C.C. del 
Equipo Propio”, ubicada en esta misma 
sección. 
Figura 30. Kardex 
(Formato  “ jpg”) 
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• Respecto de la mano de obra, se observa 
que la empresa cuenta con operarios y 
ayudantes que ya han trabajado esta  
compañía, los peones son contratados según 
se necesite y generalmente se buscan en las 
zonas aledañas a la construcción. Como 
requisito se debe conocer la información 
personal  de cada trabajador (número de 
cédula, seguro, salario, cuenta electrónica en 
el banco, etc.) con el fin de registrarlos en el 
Departamento de Recursos Humanos de la 
empresa.    
• Diariamente, el bodeguero se encarga de 
registrar la cantidad de horas que fueron 
dedicadas a cada subactividad. Esto lo logra 
preguntando al capataz o bien, recolectando 
información en el campo. El bodeguero 
cuenta con un documento oficial de la 
empresa llamado Parte Diario de Mano de 
Obra,  el cual debe llenar y codificar tal como 
se lo pide el formato. De existir el caso de 
contar con mucha mano de obra, el 
encargado de costos le ayudará al 
levantamiento y codificación de la 
información.    
 
 
Figura 31. Hoja “Parte Diario de Mano de Obra” 
(Formato “ jpg”) 
 
• Luego, se remite el documento al encargado 
de costos para que éste digite la información 
en el software, concretamente en la ventana 
de “Mano Obra”. El programa está capacitado 
para calcular todas las cargas sociales y 
añadirlas automáticamente al costo. 
• El costo de las liquidaciones son llevadas, 
únicamente, por el Departamento de 
Recursos Humanos de la empresa y son 
añadidas al Costo Indirecto de Proyecto, 
como un monto total, por los encargados de 
costos en las oficinas centrales. 
• Como punto final debe llevarse el “Reporte de 
PMO Diario”  (obtenido del programa 
computacional, ver figura 24.) a las oficinas 
centrales de la empresa por medio del 
mensajero. Una copia del documento debe ir 
al Departamento de Recursos Humanos y la 
otra a Contabilidad.  
• Cabe destacar que para obtener la planilla 
cada bisemana se recurre al “Informe de 
Cierre de Planillas”, el cual también debe ser 
presentado al Departamento de Recursos 
Humanos.   
 
 
Control de costos                       
de subcontratos  
 
El procedimiento utilizado para la negociación y 
control de estos costos se maneja conforme a lo 
siguiente: 
 
• Por lo general, es trabajo del ingeniero 
residente determinar y adjudicar subcontratos 
para ciertas actividades (entre ellas pueden 
considerarse: obras de infraestructura o 
alquiler de equipo pesado). Para contar con 
suficiente criterio de aceptación acerca del 
costo del posible subcontrato, se deben 
manejar, por lo menos, 3 cotizaciones de 
diferentes subcontratistas.  
• Los subcontratos de infraestructura, 
comúnmente, son cobrados conforme a una 
tabla de pagos elaborada previamente; o 
mediante un contrato hecho por el monto 
total. De existir algún adelanto o retenciones, 
deben deducirse proporcionalmente de los 
avances de la obra. Es indispensable el visto 
bueno del ingeniero del proyecto antes de 
poder emitir la factura con del pago 
respectivo.  
• Existen otros tipos de subcontratos tales 
como los de alquiler de maquinaria; estos son 
manejados por costo horario o por viaje (en 
caso de móviles). La forma de cuantificar el 
número de horas o viajes consiste en usar 
boletas oficiales (ver figura 32.) o bien con 
comprobantes de trabajo de la empresa 
subcontratada, de los cuales se dejan una 
copia  los operador de la maquinaria y la otra 
al bodeguero. Cada quincena, el operador a 
partir de las boletas, elabora una factura por 
los servicios prestados. 
MEJORA DEL CONTROL DE COSTOS DE UNA EMPRESA DEDICADA A MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 21 
 
Figura 32. Hoja “Acarreo de Móviles” 
(Formato “ jpg”) 
 
• Las facturas y boletas son entregadas al 
encargado de costos del proyecto, quien las 
digita en la ventana de “Sub Contrato” del 
software. 
• A partir de este momento se obtiene el 
“Gasto por Subcontrato” en el reporte 
“Balance de Proyectos por Sub-Actividades” 
emitido por el programa computacional. 
• Por medio de la mensajería, la factura es 
llevada al Departamento de Contabilidad, 
para su posterior cancelación. 
 
 
Control de costos del         
equipo propio 
 
Tal como se observa en el organigrama de costos 
de la empresa (figura 3.), el equipo propio es 
subdividido en: maquinaria pesada y equipo 
menor. A continuación se explicará el 
procedimiento de control de costos para ambos, 
pero de forma individual 
 
Maquinaria pesada 
 
• El operador de cada equipo, tanto móvil como 
amarillo, cuenta con un documento oficial de 
la empresa, conocido como Reporte de 
Trabajo Diario (ver figura 33. y 34.). En este 
el operador registra toda la información 
referente al trabajo que desempeñó durante 
el día. Este documento tiene dos funciones 
primordiales; en primer lugar, registrar el 
número de horas laboradas  para fines de 
planilla; y en segundo lugar, ubicar estas 
horas a las subactividades correspondientes 
para el control de costos. 
 
Figura 33. Hoja “Reporte de Trabajo Diario Equipo Amarillo” 
(Formato “ jpg”) 
 
 
Figura 34. Hoja “Reporte de Trabajo Diario de Equipo Móvil” 
(Formato “ jpg”) 
 
• Es responsabilidad del bodeguero codificar 
estas horas dependiendo de la subactividad. 
Esta codificación se hace en el mismo reporte 
de trabajo hecho por el operador. Ocurre con 
frecuencia que alguna maquinaria (ej. back-
hoe) brinde sus horas a diferentes 
subactividades durante el día y sea difícil 
definir el tiempo exacto que les dedicó; en 
esos casos se toman las horas y se dividen 
en partes iguales en las subactividades en 
ejecución. 
• Todas las boletas de trabajo se remiten al 
encargado de costos para que éste se 
encargue de introducir la información en el 
software. 
• Al contar con toda la información, el 
programa define una serie de reportes que 
deben ser entregados al Departamento de 
Recursos Humanos. Estos reportes se llaman 
“Informes de Móviles y de Equipo Amarillo” y 
son utilizados para definir las planillas de los 
operadores. 
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Equipo Menor 
 
• Inicialmente se debe asignar un costo horario 
al equipo. Las horas de uso son 
contabilizadas según la subactividad a la que 
fue utilizada. El responsable de recolectar 
esta información es el bodeguero. 
• La subdivisión de las horas se entregan al 
encargado de costos, para que este se las 
cargue al programa computacional.  
• De no contemplar todas las horas en alguna 
subactividad, las horas sobrantes deben 
añadirse a la subactividad de “Costos 
Indirectos”.  
 
Un costo fijo relacionado con la maquinaría 
es el combustible. Actualmente control se 
encarga de registrar la cantidad de litros de diesel 
que ingresan a cada maquinaria. A partir del 
número de litros se obtiene un rendimiento según 
las horas que trabajó y posteriormente se 
comparan con los rendimientos históricos. En las 
oficinas centrales existe un encargado de llevar 
los consumos del diesel, quien documenta y 
controla todo lo relacionado al respecto; y tiene 
como responsabilidad presentar un informe 
semanal a la gerencia.  
 
 
Control de costos indirectos  
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, el  
control de costos se subdivide en costos directos 
e indirectos, bajo la diferencia que uno se 
controla a nivel específico y el otro globalmente, 
como es el caso de los indirectos. Salvo algunas 
excepciones donde sí se contabilizan costos 
indirectos al programa –Ingeniería de Proyectos- 
(ej.: equipo de seguridad, materiales para la 
bodega, horas-peón para conformar suelo de 
bodega, etc.), los demás gastos indirectos del 
proyecto se cargan en las oficinas centrales de la 
empresa (ej.: topografía, cabinas sanitarias, 
salarios del equipo administrador de proyecto, 
etc.).  
 El programa cuenta con una ventana 
dedicada a almacenar costos indirectos del 
proyecto, pero nunca es manipulada. Lo que se 
utiliza es una actividad llamada “Costos 
Indirectos”, que se añade a la base de datos del 
software.  
Cada vez que existe una salida de recursos para 
fines indirectos del proyecto, se carga a esta 
actividad.  
 La razón por la cual se consideran los CI 
solo a nivel global, se explica a continuación: 
• Se limita la información dada a los 
encargados de costos del proyecto, 
acerca de los salarios del personal clave 
de la empresa. 
• Se dificulta la medición del costo 
indirecto desde el proyecto. 
• Se obstaculiza el control, ya que la forma 
de presupuestación va dirigida a facilitar 
la metodología de control actualmente 
utilizada (ver “Metodología de 
Planeación de Proyectos”, pág. 9). 
• Se conoce sobre algunas facturas o 
comprobantes de gastos que nunca 
pasan por el proyecto, si no que llegan 
directamente a la oficina central. Esto 
significa que únicamente la Contabilidad 
cuente con esta información. Estos 
costos son tomados como gastos 
indirectos.  
 
 
Resultados del control de costos  
 
La finalidad actual del C.C. es el análisis y 
discusión de los reportes, elaborados según se 
explicó en las secciones anteriores. Cabe 
destacar que en la figura 46. se planteó una 
Matriz de Comunicación donde se consideran los 
informes discutidos en esta sección. Se evidenció 
la elaboración de 3 informes, dirigidos a 
diferentes departamentos:  
• Desglose de Costos por Subactividad: 
este reporte está muy ligado con el 
“Reporte de Balance de Proyecto por 
Sub-Actividad”. La diferencia reside en la 
inclusión de un gráfico donde se ubica: 
el valor presupuestado (generalmente se 
comporta de forma lineal), el valor real 
(generalmente oscila en tiempo) y el 
valor acumulado de los periodos 
anteriores; todo esto para cada 
subactividad en específico. Este reporte 
es remitido cada semana a la Gerencia 
de la empresa; es revisado y discutido 
por el Gerente de Costos y RH con los 
ingenieros residentes. 
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• Tabla de Comentario por Subactividad: 
es expedido por el Departamento de 
Costos y RH en periodos de dos 
semanas y tiene como destinatario la 
Gerencia. Este informe tiene ciertas 
particularidades, tales como: 
observaciones importantes de cada 
subactividad (debe incluirse información 
relevante de la subactividad, imprevistos, 
maquinaria y mano obra utilizada), fecha 
de inicio y terminación, días utilizados 
para llevar a cabo la subactividad, el 
estado actual de la subactividad, costo 
total presupuestado y real de cada 
subactividad y la diferencia entre los 
mismos.  
• Informe de Costos por Actividad: parte 
de la información presentada en este 
reporte es dada por el Departamento de 
Contabilidad. La empresa cuenta con un 
sistema de contabilidad el cual asigna 
los gastos a nivel de actividad de 
proyecto, y al mismo tiempo los 
subdivide en los principales costos del 
proyecto (equipo, materiales, equipo, 
subcontrato e indirectos). Si bien es 
cierto, la distribución de estas cifras son 
poco exactas, muestran una idea del 
precio real del proyecto 
(CD+CI+Imprevistos). Estos precios son 
comparados contra la facturación hecha 
al cliente según el avance de obra o las 
condiciones estipuladas en el contrato. 
Es una forma de control del flujo de 
dinero en el proyecto, a partir de aquí se 
discute con los ingenieros residentes 
sobre su estado de facturación del 
proyecto y el avance de trabajo respecto 
de los gastos incurridos. El informe 
también debe ser remitido al Director de 
Proyectos y a la Gerencia. 
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Análisis de los resultados 
  
  
  
  
  
  
Análisis al control de 
costos actual 
 
Se puede concluir que el sistema cumple con los  
objetivos para el que fue hecho; presenta datos 
verdaderos, concisos y su sistema de 
introducción de datos al programa computacional 
es bastante racional y práctico. Según el personal 
involucrado en costos, los únicos problemas que 
se han tenido con el sistema han sido de 
naturaleza humana.  
 Los recursos que involucran el sistema 
de control de costos, tales como: salario del 
encargado de costos, mantenimiento de la 
computadora en el proyecto, papelería, etc.; 
puede que sean costos extras (en caso de no 
existir ningún sistema), pero al final vendrán a 
asegurar la existencia de una herramienta 
esencial para la administración de proyectos.     k 
 Aún así, pueden existir mejoras al 
programa y al proceso. A continuación se 
presentan algunas  recomendaciones las cuales 
se subdividirán según sea la etapa del proyecto 
(planeación, ejecución o control) que se esté 
analizando:  
 
 
Planeación  
 
• Involucrar al Departamento de 
Presupuestación con la metodología del 
control de costo. Se busca promover un 
canal de comunicación entre las etapas 
de planeación y control, con el fin de 
asegurar la evolución y el desarrollo 
continuo del sistema. Una ventaja que se 
puede suscitar es la evaluación del 
impacto dado por el cambio ocurrido en 
la forma de planeación respecto de la 
forma de control o viceversa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo: involucrar los costos indirectos 
por subactividad en el proceso de control 
de costos. Para ello se deberá planificar y 
subdividir mejor los costos indirectos en 
la etapa de planeación.  
• El WBS (Work Breakdown Structure) 
desarrollado en las etapas tempranas de 
la planeación debe dirigirse hacia la 
secuencia de construcción de la 
actividad; en otras palabras, se busca 
una mejor forma de subdividir las 
actividades, tal cual fueran un proceso. Ej:  
 
   
Figura 35. a) WBS, b) WBS por Procesos 
 (Formato “ jpg”) 
-  
- En el WBS ejemplificado en “a)” puede 
observarse cómo se generaliza la 
exportación del material para todas las 
actividades del proyecto. Puede que esta 
metodología no sea la mejor solución 
para estructurar el trabajo, dado que no 
se diferencia con suficiente detalle el 
proceso de construcción de la actividad. 
Es por ello que se emite un segundo 
WBS que busca eliminar la deficiencia 
comentada anteriormente.   
• En la empresa estudiada, al igual que en 
muchas otras, no existe evidencia de 
proyectos realizados exactamente de 
acuerdo con el plan original; los cambios 
son inevitables y deben esperarse.  
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Por consiguiente, se hace necesario 
considerar márgenes de error con base 
en factores que están dentro del alcance 
del equipo ejecutor. Como solución a 
este problema se propone idear una 
actividad llamada “Imprevistos”, que 
tenga asignado un costo y un plazo (debe 
formar parte de la ruta crítica del 
proyecto) estipulado en el presupuesto y 
programa base, respectivamente.  
Cuando se presentan errores u 
omisiones, accidentes, o retrabajos; el 
costo cambia sin afectar al presupuesto. 
Estos cambios son cargados a la partida 
presupuestal destinada para imprevistos.  
• Es imperante la utilización de unidades 
de subactividad (utilizadas en los costos 
unitarios del presupuesto base) 
adecuadas para el sistema de control de 
costos. Deben prevalecer criterios de 
facilidad de medición y definición de la 
actividad, para poder tomar los avances 
fácilmente durante la ejecución del 
proyecto. Ej.: podría usarse muy 
constantemente los m2 para definir áreas 
de relleno para terrazas o carreteras, 
pero debido a que se hace más fácil 
contabilizar el material en m3 de material, 
se recomienda la utilización generalizada 
de m3 para definir el avance de la 
subactividad. 
• El encargado de costos debe tener claro 
el alcance de cada subactividad tal como 
se planeó en la etapa de 
presupuestación. Actualmente esto no  
ocurre en los proyectos, principalmente 
porque no siempre se visualiza 
correctamente la distribución de los 
recursos materiales para cada 
subactividad.  Para evitar esto se debe 
dotar al encargado con la información 
que necesite, pero al mismo tiempo 
conservar la privacidad de la información 
de la empresa y del mismo proyecto; es 
por ello que se recomienda brindar 
únicamente la siguiente información:  
→ Lista de materiales directos por 
subactividad.  
→ Archivo con el programa “Ingeniería de 
Proyectos”. La base de datos debe 
estar vacía, a excepción de la 
información necesaria en la ventana 
“Catálogo” (ver figura 8.). 
→ Documentación acerca de ¿cómo 
utilizar el programa?; únicamente en 
caso de que fuera necesario. 
→ Presupuesto base. Debe contar con la 
codificación y unidad de cada actividad 
y subactividad, cantidad de unidades 
de trabajo, costo unitario, costo total y 
observaciones necesarias para poder 
medir el avance por subactividad sin 
equivocación alguna (ejemplo en la  
figura 36.). 
 
 
Figura 36. Presupuesto modificado para presentación al 
encargado de costos, ver Apéndice 
(Formato “ jpg”) 
 
• En caso de cambios en el alcance del 
costo o del presupuesto, el encargado de 
costos deberá tener toda la información 
para sincronizar el software.  
• El sistema cuenta con tres herramientas 
necesarias para el control, estas son: 
presupuesto base, programa de trabajo y 
el software.  Para facilitar  interrelacionar 
los resultados de una con la otra se 
deben concebir las mismas actividades y 
subactividades (inclusive la misma 
codificación) en todas las herramientas. 
Actualmente, la sincronización no ocurre 
continuamente en los proyectos, 
principalmente si se manejan muchos 
cambios durante la ejecución. Para evitar 
esto, se pretende desarrollar alguna 
formalidad (proceso) en caso de ocurrir 
algún cambio en el alcance del 
presupuesto o del costo.   
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Ejecución  
 
• Al subcontratar alguna parte de la 
actividad o subactividad, se deberán 
tener los mismos reglones de pago que 
los considerados en el presupuesto. 
También se buscará pagar por 
entregables o unidades terminadas, dado 
que se obliga al consignatario y al equipo 
del proyecto a definir claramente la 
información con base en resultados, 
contrarrestando la costumbre de 
posponer el trabajo hasta que sea 
realmente requerido. 
• Durante el recibo de material en el 
proyecto, el procedimiento adecuado 
consiste en introducir la información al 
programa tal como la presenta la factura. 
Esto conlleva a que muchas veces las 
unidades de los materiales, que vienen 
presentes en las facturas, vayan dirigidas 
hacia la facilidad de contabilización en 
bodega; es por ello que debe capacitarse 
al encargado de costos para poder 
transformar está unidad a una que sea 
más fácil de medir en el campo. Ej. el 
tubo “Drenaflex” viene contabilizado en la 
factura en rollos de 50m, sería de mayor 
facilidad para el encargado de costos 
poder manejar este material en metros 
lineales. 
 
 
Control  
 
• Recomendaciones dirigidas al 
funcionamiento del programa “Ingeniería 
de Proyectos”: 
→ Al existir una base de datos 
independiente para cada proyecto, no 
debería ser necesario escribir tan 
seguidamente el código del proyecto en 
las diferentes ventanas. 
→ Simplificar la codificación utilizada para 
asignar actividades y subactividades 
mediante la disminución de tamaño del 
número del código. 
→ De no seguir considerando los costos 
indirectos en el sistema de control, se 
propone eliminar las herramientas 
dirigidas para este fin. 
→ En algunas ocasiones, el programa 
pide guardar la misma información en 
diferentes ventanas. Tal es el caso del 
estado meteorológico diario, el cual 
debe incluirse tanto en las ventanas de 
“Mano Obra” como en la “Hoja de 
Maquinaria”. De corregirse este 
defecto, se simplificaría alguna de las 
dos ventanas y se buscaría integrar la 
información.   
→ Actualmente no existe ningún método 
establecido por el programa para poder 
borrar datos erróneamente inscritos. 
Sería importante capacitar al 
encargado de costos para poder 
realizar esta función.  
→ En la ventana “Catálogo” se almacena 
el presupuesto base (ver figura 8.); ésta 
información nunca es utilizada por el 
software. Se recomienda utilizar los 
datos presentados e incluirlos en el 
“Balance de Costos por Subactividad” 
(ver figura 24.); bajo la intensión de 
abarcar 2 puntos importantes: el 
primero es comparar el precio unitario 
real versus el presupuestado y su 
respectiva diferencia; segundo, 
determinar un porcentaje de avance 
mediante el cociente del avance y la 
totalidad de unidades en la 
subactividad. 
→ Nunca se especifica la unidad del 
material que ingresa al sistema. Esto 
conlleva a que el encargado de costos 
tienda a introducir el mismo material en 
diferentes unidades de medición, 
también ayuda a un mejor 
entendimiento en los reportes 
referentes al flujo de material.  
 
• El procedimiento utilizado para reportar 
las horas de los empleados del proyecto, 
tal como se mencionó anteriormente, 
consiste en presentar informes diarios 
(transportados por el mensajero a las 
oficinas centrales) al Departamento de 
Recursos Humanos. Puede ser 
importante aumentar el plazo de entrega 
de estos informes (ej. reportes 
semanales), con el fin de disminuir el 
número de papeles involucrados en el 
proceso. 
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• Buscar la posibilidad de instalar acceso a 
Internet en los proyectos, para poder 
simplificar la transferencia de información 
entre el proyecto y las oficinas centrales. 
• Los informes elaborados por el software 
son diferentes a los realizados por el 
Departamento de Costos, lo que conlleva 
a trasladar información de un programa a 
otro con la finalidad de cambiar el 
formato del informe. Si lo que se busca 
es estandarizar el proceso, lo mejor sería 
cambiar el formato de los reportes 
presentados por el programa. 
• Asignar un informe dirigido al 
Departamento de Dibujo y 
Presupuestación, donde se expongan los 
costos directos y observaciones 
importantes acerca de cada subactividad. 
Posteriormente se propondrá una 
herramienta que viene a llenar este vacío 
(ver Figura 45). 
• El control de costos es un proceso 
muchas veces engorroso y de difícil 
ejecución. Se debe analizar la relación 
esfuerzo-beneficio en que se incurriría si 
se dividiera el proyecto en demasiadas 
partes, pues existirán subactividades, 
quizás, con un monto tan pequeño que 
no incidirá en el total; por tanto, su 
fiscalización de manera independiente no 
tendría algún impacto trascendental en el 
control de costos. Se recomienda que si 
la actividad no es de mucha relevancia, 
se debería controlar a nivel de actividad y 
no de subactividad. 
 
 
Propuesta de 
Mejoramiento 
 
A continuación se presentará, de forma detallada, 
una serie de procedimientos, que explicarán 
algunos controles que beneficiarán  al sistema en 
uso. Se busca que los controles sean capaces no 
solo de interactuar con el sistema actual sino de 
mejorarlo, tal cual fuera un “Plus” al sistema 
vigente. Como premisa de la propuesta, se 
considerarán como realizadas todas las 
recomendaciones presentadas en la sección 
anterior.  
 
Control de cambios  
 
Se busca administrar los cambios acontecidos 
durante la ejecución con la finalidad de añadir 
valor al proyecto, lograr la autorización tanto de 
los cambios como de sus efectos antes de 
realizarlos y poder actualizar todos los 
documentos correspondientes de forma ágil y 
sencilla. Este control deberá ser procesado por el 
ingeniero residente, responsabilizando al 
encargado de costos de documentarlo y 
digitalizarlo en su ordenador. 
 Existen 2 tipos de cambio: al presupuesto 
y al costo. 
→ El primer tipo, generalmente es 
propulsado por solicitud del cliente o del 
mismo constructor para beneficio del 
proyecto; debido a que es un cambio al 
alcance del contrato inicial, se hace 
necesario una autorización por parte del 
cliente. 
→ El segundo es utilizado en caso de 
presentar errores, omisiones o 
condiciones inesperadas; dado que el 
costo puede cambiar sin afectar al 
presupuesto. Estos cambios deben ser  
absorbidos bien sea por las ganancias de 
las otras actividades o por la partida 
destinada a imprevistos. No es necesario 
una autorización escrita por parte del 
cliente ya que es un trámite interno de la 
empresa.  
 El procedimiento propuesto se presenta 
en el siguiente diagrama de flujo (debe seguirse 
indiferentemente del tipo de cambio que 
corresponda): 
 
Figura 37. Diagrama de Flujo del Control de Cambios 
(Programa  –Microsoft Visio-) 
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1. La primera situación que se presenta es 
la formulación de una necesidad de 
cambio. Las razones pueden ser varias: 
solicitud del cliente (SC), errores u 
omisiones (E/O), condiciones 
inesperadas (CI) u oportunidades de 
ahorro (OA).  
 
 
Figura 38. Ejemplo de Solicitud de Cambio al Costo 
(Programa  –Microsoft Excel-) 
 
2. Se informa a los involucrados sobre el  
cambio por efectuar, con el fin de prever 
posibles conflictos en la ejecución. Se 
ratifica si su justificación es real y 
necesaria. Básicamente, lo que se busca 
es obtener una aceptación oral de la 
factibilidad del cambio. 
3. En caso de que lo amerite, debe existir 
información anexa (tal como memorias 
de cálculo o información importante) que 
ayude a detallar el alcance del cambio.  
4. Definidas las posibles implicaciones, se 
llena una “Solicitud de Cambio”. Debe 
especificarse a qué partida del 
presupuesto afecta, razón de solicitud; 
descripción (debe incluir las tareas que 
comprende, forma y unidad de medición 
y la información referente al costo y 
precio unitario); efecto preliminar en el 
programa, presupuesto o costo según 
corresponda (ver figura 38. y 39.).  
5. Se presenta la solicitud de cambio 
potencial al cliente para su autorización. 
6. De autorizarse, se deben actualizar las 
herramientas de administración de 
proyectos (presupuesto, programa y 
software) y documentar el cambio con 
sus efectos en las diferentes áreas; para 
ello se debe incluir al encargado de 
costos al proceso.  
7. Cómo último paso, se añade la 
información en una tabla resumen 
(considera todos los datos más 
relevantes) para su respectivo control 
(ver figura 40.). 
 
 
Figura 39. Ejemplo de Solicitud de Cambio al Presupuesto 
(Programa  –Microsoft Excel-) 
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Control presupuestal 
 
El Control presupuestal está considerado como la 
herramienta más importante para monitorear el 
desempeño del presupuesto en el proyecto. Así 
como el programa de trabajo es la herramienta 
fundamental para controlar las fechas de entrega, 
el Control presupuestal sirve para saber en todo 
momento si los costos del proyecto están dentro 
o fuera del presupuesto. Esta herramienta 
considera los datos obtenidos en la planeación y 
durante la ejecución del proyecto (tal es el caso 
del Control de Cambios y los registrados por el 
programa computacional). Teniendo así toda la 
información necesaria, el encargado de costos, 
debe responsabilizarse enteramente del control. 
 En esta parte, el papel que juega el 
software es esencial para la extracción de datos. 
Podría ser un poco tedioso tener que buscar la 
información en la base de datos del programa 
para después manipularla individualmente; no 
obstante, es algo que se debe ir corrigiendo para 
las futuras versiones del software.  
 La forma utilizada para desarrollar el 
control consiste en elaborar una tabla “inteligente” 
(la cual mejora el dinamismo entre las tablas y 
sus datos) en “Microsoft Excel”.  
 
 
 
En la tabla de control presupuestal (ejemplificada 
en la figura 41.) se consideran los siguientes 
puntos: 
 
1. Presupuesto original: se introduce el 
costo por actividad y subactividad 
obtenido del presupuesto base. 
2. Orden de cambio al presupuesto 
autorizada: este dato es obtenido a partir 
de la tabla Resumen del Control de 
Cambios (ver figura 40.). El costo es 
cargado según la subactividad prevista 
en la solicitud del cambio. 
3. Presupuesto actual: es el costo 
determinado a partir de la suma del 
presupuesto original más las órdenes de 
cambio autorizadas (3=1+2). 
4. Avance real: este valor expresa el 
porcentaje de avance por subactividad en 
la obra; el dato es obtenido del software, 
específicamente en el “Informe de Costos 
por Subactividad” (se deben considerar 
los cambios hechos al formato del reporte 
en la etapa de Análisis, pág. 24). Puede 
existir el caso en que el avance final de la 
subactividad supere por mucho el 100% 
de lo planeado o, por lo contrario, no 
llegue al 100%; esto implicaría un 
excedente o una disminución en las 
unidades de trabajo respecto de lo 
planeado.  
Figura 40. Tabla Resumen de Control de Cambios 
(Programa  –Microsoft Excel-) 
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Dependiendo del tipo de contrato 
conciliado, éste desmedido avance 
deberá ser tratado de diferente forma; por 
ejemplo: en caso de un contrato tipo 
“Precio Unitario Fijo” el cambio del 
alcance será justificado por una OC al 
Presupuesto, y para un contrato tipo 
“Llave en Mano” será absorbido por un 
sobre-avance en la columna 4, el cual 
deberá ser equilibrado por una OC al 
Costo. 
 
5. Costo Real (al corte): es el costo directo 
total de cada subactividad hasta la fecha 
de corte, obtenido en el “Informe de 
Costos por Subactividad”. 
6. Costo Faltante: es la diferencia entre el 
“Presupuesto Actual” y el “Costo Real al 
Corte” (6=3-5). De cumplir el porcentaje 
de avance real con el 100% está 
diferencia será $0; en caso contrario si no 
se ha terminado la subactividad 
(4<100%) y el costo real al corte excede 
el monto presupuestado (5>3), existirá un 
déficit simbolizado por los números en 
color rojo.  
7. Orden de Cambio al Costo: es utilizada 
como comprobante visual en caso de que 
exista alguna OC al costo. De variar el 
“Costo Proyectado (8)” de una forma 
inesperada, se podrá aludir este 
comportamiento a una posible orden de 
cambio contemplada en esta 
columna. 
8. Diferencia Proyectada: es el 
monto del “Presupuesto Actual” 
menos el “Costo Proyectado” 
(8=3-5/4). El costo proyectado 
se determina mediante la 
división entre el “Costo Real al 
Corte” y el “Avance Real”. 
9. Utilidad al Costo: este dato 
brinda una idea del monto 
proyectado, bien sea ganado o 
perdido, de la utilidad del costo 
del proyecto respecto de lo 
planeado. La utilidad al costo se 
define como la diferencia entre 
la “sumatoria de las Diferencias 
Proyectadas” y los “Imprevistos”.  
En caso de que la “Utilidad al 
Costo” presente números en rojo 
implica que los imprevistos 
planeados no cubren con el 
sobre-costo proyectado, por 
ende existe posibilidad de tener 
pérdidas en la utilidad total del 
proyecto.  
 
 
Informe de estatus    
semanal:  
 
El propósito de este punto será la emisión de un  
informe semanal, el cual brindará un vistazo 
sobre la situación real y puntual del proyecto. En 
los reportes se incluirán datos acerca del tiempo 
(elemento fundamental de control y de constante 
actualización) y costo del proyecto, así como 
datos importantes que prever. Se pretende 
formalizar una metodología y un formato 
establecido para la presentación del informe. 
 
El responsable de la elaboración y emisión será 
el ingeniero residente, con la ayuda del 
2 
3 4 6 5 7 
8 
9 
1 
Figura 41. Tabla para Control Presupuestal 
(Programa  –Microsoft Excel-) 
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encargado de costos quien brindará la 
información sobre el costo y avances.  
 Los elementos considerados en el 
informe serán explicados a continuación: 
1. Prioridades y plan de acción: trata de 
documentar aspectos importantes que se 
deben predecir para la siguiente semana, 
al mismo tiempo plantea un plan de 
contingencia (Plan de Acción) para 
solventar las prioridades. Las 
“Prioridades” pueden definirse como 
objetivos parciales a corto plazo.  
2. Control del tiempo: contempla 
únicamente las actividades en ejecución 
o las recién concluidas en la semana, 
esto por cuestiones de simplicidad. El 
esfuerzo que se realiza para lograr la 
programación general es mucho; lo que 
obliga a analizar y programar un gran 
número de actividades, ver su 
correlación, determinar la compatibilidad 
en el uso de recursos y equipos, etc. La 
experiencia dicta, sin embargo, que dicha 
planificación suele desviarse de la 
programación original desde el primer día 
de trabajo. Además, por lo general 
siempre está atrasada por lo que no 
cumple su función de planificación; por 
consiguiente, no queda otro camino que 
volver a planificar la obra completa en 
periodos de tiempo cortos 
(semanalmente por ejemplo). 
 Las columnas consideradas en la 
tabla de control son: fecha de inicio y 
finalización real, el porcentaje de avance 
real y planeado con su respectiva 
diferencia, estatus de la subactividad 
(finalizada, en ejecución o detenida) y por 
último, observaciones.  
 Estas observaciones formarán 
parte de un “Informe Final de Proyecto 
(ver figura 45.)” el cual será dirigido al 
departamento de Presupuestación con la 
finalidad de retroalimentar el historial de 
proyectos.  
 Se debe considerar la 
información de todos los elementos que 
puedan afectar el costo, tiempo y 
rendimiento de la subactividad; tales 
como: dimensiones físicas de zanjas, 
espesores de rellenos y tipos de 
agregados, problemas relevantes durante 
la construcción, tipos de suelos 
encontrados, etc. 
3. Fechas importantes: es muy común 
definir fechas importantes en las 
reuniones de avance con el cliente.  
4. Control de cambios: es un resumen de 
las órdenes de cambio al presupuesto y 
al costo. 
5. Control presupuestal: presenta datos 
globales obtenidos del “Control 
Presupuestal (ver figura 41.)” sobre lo 
planeado, lo obtenido y sus 
proyecciones. 
6. Fotos de Avance: se pretende reunir 
una secuencia semanal del proceso 
constructivo de las actividades 
consideradas. Se recomienda presentar 
una foto que englobe cada una de las 
2 
3 4 
5 
6 
1 
Figura 42. Informe de Estatus Semanal 
(Programa  –Microsoft Excel-) 
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actividades. 
Reporte de valor ganado 
 
Se plantea un método sencillo de interpretación y 
conjugación de datos llamado Valor Ganado. Es 
un concepto aplicado en conjunto a los datos 
provenientes del control de costos y del tiempo, 
para monitorear el desarrollo del proyecto. Es una 
técnica simple pero práctica la cual facilita la 
toma de decisiones a partir del análisis de los 
datos. Se optó por este método debido a su 
facilidad de medir integralmente el desempeño 
del proyecto; bajo la condición de que requiere 
ser actualizado constantemente para considerar 
los cambios reales a la fecha de revisión.  
 
 
La información utilizada por el reporte está 
sustentada por dos fuentes de información: la 
tabla actualizada del Control Presupuestal y los 
Informes Semanales.   
La teoría del método de Valor Ganado está 
expuesta en libros de texto, es por ello que no se 
profundizará acerca de la forma de cómo 
determinar e interpretar datos y sus conclusiones. 
  “Valor Ganado (VG) es el porcentaje del 
presupuesto equivalente al avance del trabajo 
actualmente terminado y al compararlo contra el 
Valor Planeado (VP) identificamos si es el 
proyecto se encuentra adelantado o atrasado 
respecto al programa. Así mismo, al comparar el  
VG contra el Costo Actual (CA) podremos 
concluir si los costos del proyecto se encuentran 
dentro o fuera del presupuesto”  
Administración Profesional de Proyectos, pág.84. 
         
 El reporte consta de tres 
partes importantes: una tabla de 
datos específica para cada periodo 
en análisis, una tabla resumen y por 
último un gráfico con sus respectivas 
conclusiones; este último visualiza el 
comportamiento de los datos, y por 
ende, del proyecto en el tiempo. En 
la figura 43. se muestra la primera 
de sus partes; a continuación se 
explicará su contenido: 
1. Presupuesto Actual: este 
monto es obtenido del 
Control Presupuestal, 
específicamente en la 
columna definida por el 
número 3 de la figura 41. 
2. Avance Planeado: es el 
porcentaje de avance 
esperado para un periodo 
específico. Este dato es 
tomado del programa base 
actualizado. 
3.  Presupuesto Planeado (al 
corte): es el resultado de 
multiplicar el “Presup. 
Actual” y el “Avance 
Planeado” (3=1x2). Muestra 
el costo planeado de cada 
subactividad, para un                           
periodo determinado. 
4. Avance Real: este valor es homólogo al 
de la columna 4 de la tabla Control 
Presupuestal (figura 41.).  
1 3 2 4 5 
7 6 8 
Figura 43. Tabla del Reporte de Valor Ganado 
(Programa  –Microsoft Excel-) 
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5. Costo Real (al Corte): este valor es 
tomado de la columna 5 de la tabla 
Control Presupuestal.  
6. Valor Ganado: es el costo 
presupuestado del trabajo ejecutado. Se 
expresa mediante el  resultado de 
multiplicar el “Presup. Actual” por el 
“Avance Real” (6=1x4). 
7. Variación del Costo (al corte): permite 
cuantificar la variación entre el 
presupuesto y el costo a la fecha de 
corte. La diferencia se expresa de 
manera absoluta (7=6-5) y relativa (7=[6-
5]/5). 
8. Variación del Tiempo (al corte): permite 
determinar la variación entre el avance 
real y el planeado a la fecha de corte. La 
diferencia se expresa de manera 
absoluta (8=6-3) y relativa (8=[6-3]/3). 
 
 El reporte de Valor Ganado también 
incluye una tabla resumen, la cual se ve 
ejemplificada en la figura 44. La tabla toma en 
consideración algunas cifras totales, obtenidas 
del “Reporte de Valor Ganado” según sea el 
periodo; tal es el caso del VP, CA, VG (vistos en 
la última fila, de la figura 44.), el monto total 
presupuestado y el tiempo de realización del 
proyecto.  
 Adicionalmente se incluye el “Gráfico de 
Valor Ganado”, el cual facilita la explicación de 
los datos. De forma simplificada se plantearán los 
criterios de interpretación del gráfico: 
→ VG < CA: el costo del proyecto se 
encuentra fuera del presupuesto. La 
gráfica mostrada presenta este 
comportamiento. 
→ VG > CA: el costo del proyecto se 
encuentra dentro de lo planeado. 
→ VG < VP: el proyecto se encuentra 
atrasado respecto de lo programado. La 
gráfica mostrada presenta este 
comportamiento. 
→ VG > VP: el proyecto se encuentra 
adelantado, respecto de lo programado.  
  
 Como último punto se presentan 
conclusiones y proyecciones acerca del periodo 
actual; estas observaciones son: 
 
 
 
 
 
 
1. Variación del costo (VC): este rubro es 
tomado del “Reporte de Valor Ganado”. 
2. Índice del Desempeño del Costo (IDC): 
se determina mediante la fórmula 
matemática VG/CA. Proporciona una 
idea de la efectividad de los gastos. 
3. Variación del Tiempo (VT): este rubro 
es tomado del “Reporte de Valor 
Ganado”. 
4. Índice del Desempeño del Tiempo 
(IDT): se deriva de la división entre el VG 
con el VP. Representa el porcentaje de 
avance respecto de lo planeado. 
 
3 
1 
2 
4 
5 
6 
Figura 44. Tabla Resumen y Gráfica de Valor Ganado 
(Programa  –Microsoft Excel-) 
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5. Pronóstico del Costo Total: permite 
saber si el proyecto terminará fuera o 
dentro del presupuesto, con la finalidad 
de actuar oportunamente (5=3-1xPresup. 
Actual). 
6. Tiempo de Ejecución Proyectado: 
permite conocer con anticipación, si el 
proyecto terminará después de la fecha 
programada. (6=4-1xDuración Plan.). 
 
 
Reporte final de proyecto: 
 
Uno de los objetivos de este proyecto es la 
retroalimentación de la empresa, la cual se 
piensa lograr mediante la elaboración de alguna 
herramienta capaz de almacenar información 
relevante para futuros proyectos. Se busca 
mantener una base de datos actualizada con 
información real de los proyectos ejecutados.  
 Como es de esperarse este reporte 
deberá ir dirigido al Departamento de 
Presupuestación, se considera pertinente 
presentar el reporte cada fin de proyecto, pero en 
caso de que éste sea muy extenso podrá hacerse 
cada trimestre. 
  
 
El registro llevado por el programa computacional 
es el elemento clave para la obtención de la 
mayoría de los datos del reporte. Prácticamente 
toda la información está inscrita entre sus bases 
de datos, el inconveniente consiste en que no 
cuenta con algún informe prediseñado para 
brindar la información tal como se necesita. Para 
solventar este problema se hace necesario 
ingresar a las bases de datos del programa y 
trasladar los datos a Microsoft Excel, donde se 
hace más fácil su manipulación. 
  La información que almacena la 
herramienta se ejemplifica en la siguiente figura; 
sus partes se explican a continuación: 
1. Avance Obtenido: es la cantidad de 
unidades de trabajo conseguida durante 
el tiempo que duró la subactividad.  
2. Costo Total: es el costo directo real 
consumido por cada subactividad. 
3. Duración Total: se obtiene del formulario 
llamado “Ingresa Avance Detalle”. En 
este formulario es posible contabilizar el 
número de días en donde se contabilizó 
algún avance de la subactividad; la 
sumatoria de estos días vendrá a ser la 
duración total. 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 
Figura 45. Tabla de Reporte Final de Proyecto 
(Programa  –Microsoft Excel-) 
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4. Rendimiento Promedio Diario: en el 
formulario “Ingresa Avance Detalle”, 
conseguido del programa Ingeniería de 
Proyectos, se contabiliza el avance diario 
logrado durante la ejecución. Estos datos 
servirán para determinar un rendimiento 
promedio diario; los valores extremos no 
deberán ser considerados por el 
promedio. 
5. Cantidad de Horas-Hombre: es posible 
determinar el número de horas-hombre 
dedicadas a cada subactividad con ayuda 
del formulario “Ingresa PMO Detalle”. En 
la base de datos se diferencian los 
puestos de cada trabajador, pero debido 
a la forma en que se almacenan los datos 
se hace muy difícil usar esta distinción a 
nivel de las horas trabajadas; es por ello 
que solo se contabilizan las horas totales.  
6. Maquinaria Amarilla (Tipo y # Horas): 
dependiendo de si la maquinaria es 
propia o alquilada, tanto la entrada al 
sistema como el formulario donde se 
almacena la base de datos (Ingreso 
Boletas Detalle o Ingreso Subcontrato 
Detalle) es diferente. En ambos casos se 
especifica el tipo de maquinaría y el 
número de horas-máquina reportadas por 
subactividad. El sistema computacional 
también recolecta el trabajo hecho por la 
maquinaria móvil, pero debido al 
dinamismo con la que esta se mueve en 
el proyecto y en el mercado no se creyó 
necesario incluirla en el reporte.  
7. Observaciones: estas observaciones 
constituyen un resumen de los puntos 
más importantes conservados en los 
informes semanales. Tal como se 
mencionó en la explicación del “Informe 
Semanal”, las observaciones son 
información de todos los elementos que 
pudieron afectar el costo, el tiempo y el 
rendimiento de la subactividad. 
 
 
Matriz de comunicación:  
 
Los objetivos principales de la administración de 
la comunicación es lograr una comunicación 
efectiva entre los involucrados y asegurar la 
oportuna y apropiada generación, recolección 
distribución, archivo y disposición final de la 
información del proyecto.  
La cantidad de información que se trasmita 
depende mucho de cada cliente, de cada 
proyecto, por lo que es necesario planear tanto 
los contenidos y las frecuencias, como considerar 
las personas involucradas en las 
comunicaciones.  
 La herramienta propuesta aparte de 
asegurar la efectividad de la comunicación, 
también busca brindar un esquema bien definido 
sobre quiénes son los responsables y cuáles son 
sus responsabilidades en el tiempo, acerca del 
trato de la información.  
 La Matriz de Comunicación se observa 
en la figura 46; incluye tanto los informes 
actualmente utilizados por la empresa como los 
propuestos en este proyecto.  
  
  
 La explicación de sus partes se da a 
continuación: 
1. Involucrado: es toda aquella persona o 
grupo de personas que forma parte del 
proceso como receptor o emisor de 
información. 
2. Informes: toma el papel del mensaje en 
el proceso de comunicación, brinda el 
nombre genérico del paquete de 
información. 
3. Periodo de Emisión o Actualización: 
define un espacio de tiempo para 
producir y emitir la información. 
 
 
1 
2 
3 
4 
Figura 46. Matriz de Comunicación 
(Programa  –Microsoft Excel-) 
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4. Simbología: da una explicación de los 
elementos visuales utilizados en la 
matriz. Manifiesta quién es el receptor,  el 
tipo de canal de comunicación por 
utilizar, entre otras cosas. 
  
 La integración de las herramientas 
propuestas es un elemento importante para su 
buen funcionamiento. Existen relaciones 
estrechas entre las herramientas; es por ello que 
se diseño un diagrama, el cual define las 
relaciones mediante líneas de procedencia entre 
los elementos.  
 
 
Figura 47. Diagrama de Dependencia 
(Programa  –Microsoft Visio-) 
 
 El diagrama expuesto se explica 
mediante el siguiente ejemplo: para emitir el 
“Informe de Estatus Semanal” debe ser necesario 
tener actualizado el Control Presupuestal, al 
mismo tiempo éste último depende de la 
renovación constante de los datos del “Control de 
Cambios”. Todo es una cadena la cual debe 
seguirse para asegurar la buena interacción de 
las herramientas propuestas.  
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Conclusiones 
  
  
  
  
  
  
A partir de este proyecto se ha podido examinar 
el mecanismo utilizado por la empresa en 
estudio, respecto de todo lo referente al control 
de costos de construcción, tanto directos 
(llámense Mano de Obra, Equipo, Materiales o 
Subcontratos) como indirectos. 
 Para los diferentes involucrados del 
proceso de control, el conocimiento de la 
metodología de recolección y registro de la 
información se encuentra bien difundida y 
entendida. Se logra observar que el proceso 
actual está bien argumentado y sigue una 
secuencia lógica de desarrollo.  Sin embargo, es 
posible mejorar el sistema, a pesar que este 
último logra los objetivos generales por los que 
fue desarrollado.  
 El análisis hecho al control actual, se 
plasma en un grupo de conclusiones y 
recomendaciones del mismo, las cuales 
consolidan una plataforma que asegura la 
racionalidad y funcionalidad de las herramientas 
propuestas. Estas vendrán a complementar el 
control en los puntos débiles del proceso. Cabe 
destacar que el control de costos empieza desde 
la planeación y una buena práctica de esta etapa 
se verá reflejada en el control desde nuestras 
primeras acciones; es por ello que se debe tener 
una metodología de planeación certera con 
objetivos claros, para proseguir correctamente 
durante el desarrollo del proyecto.  
 Las herramientas propuestas lograron 
resolver los puntos estipulados en los objetivos, 
de la siguiente forma: 
• Control de Cambios: facilita el trámite 
de cambios durante la etapa de 
ejecución, con la finalidad de que estos 
últimos formen parte del control de 
costos. Logra definir un elemento 
integrador entre lo que ocurre realmente 
contra los planeado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Informe de Estatus Semanal: da un 
vistazo de la situación real y puntual del 
proyecto, sirve para controlar un punto 
de mucho dinamismo y de difícil 
documentación llamado tiempo, entre 
otros. 
• Control Presupuestal y Reporte de 
Valor Ganado: trabajan como conjunto, 
su función es el análisis del costo y 
tiempo, respecto a lo planeado. Define 
costos reales actuales y los proyecta, 
utilizando tablas simplificadas y gráficos. 
• Reporte Final de Proyecto: a partir de 
las herramientas utilizadas durante el 
proceso de control se filtran los datos 
totales de mayor trascendencia para 
futuras planeaciones de proyectos. 
 
 Durante todo el proyecto se busca 
esclarecer cualquier duda respecto de la relación 
entre el sistema actual de control y el propuesto. 
Es por ello que se plantean instrumentos que 
facilitan la interacción de ambos sistema; tal es el 
caso de los diagramas y el listado de pasos para 
cada procedimiento de control existente, 
expuestos durante todo el proyecto; más la Matriz 
de Comunicación que sirve como elemento 
fundamental para definir el remitente y el 
destinatario de cada informe. 
 En relación con la propuesta de 
mejoramiento y considerando las limitaciones que 
se han tenido, se logró desarrollar un sistema de 
fácil operación, al alcance de profesionales de la 
empresa que realizan proyectos de mediana o 
gran envergadura; y que, dependiendo de la 
capacidad de cada uno, éste podría irse 
extendiendo conforme a las necesidades de la 
empresa, agregando al proceso de control 
módulos que puedan intervenir en otro tipo de 
eventos relacionados con control de costos en la 
construcción, como lo podría ser el reajuste de 
precios, control de diesel y de rendimiento para la 
maquinaria pesada en la obra, control de equipo, 
etc. 
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Apéndices 
                         
  
  
  
  
  
• Organización de los Costos (Figura 3). 
• Formato de Presupuesto Base (Figura 4). 
• Formato de los Costos Indirectos en el 
Presupuesto (Figura 5). 
• Distribución de ventanas según tipo de 
Costo (Figura 7). 
• Presupuesto Modificado para presentación 
al encargado de costos (Figura 36). 
 
 
APENDICE.doc
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Anexos 
      
  
  
  
  
  
A continuación se presentan  cuatro anexos: los 
primeros dos consisten en la descripción del 
puesto de trabajo para el bodeguero y el 
encargado de costos del proyecto; el tercero es la 
propuesta para el sistema de control de costos 
actualmente utilizado por la empresa, realizada 
por el Gerente de Costos y Recursos Humanos; y 
el último anexo constituye una herramienta de 
“Ayuda” para el ingreso de datos al programa de   
–Ingeniería de Proyectos-.   
 
A) Descripción del Puesto, Bodeguero. 
B) Descripción del Puesto, Encargado de 
Costos del Proyecto. 
C) Sistema de Información de Costos. 
D) Procedimientos del Programa. 
 
 
ANEXOS.doc
MEJORA DEL CONTROL DE COSTOS DE UNA EMPRESA DEDICADA A MOVIMIENTOS DE TIERRA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 40 
Referencias 
      
  
  
   
   
  
Libros 
 
Chamoun, Yamal. 2002.  ADMINISTRACION 
PROFESIONAL DE PROYECTOS, LA 
GUÍA.  México:  Editorial Mc Graw Hill, 
268p. 
 
Tesis 
 
Briceño, Omar.  2001.  IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA DE PLANEAMIENTO Y 
CONTROL DE COSTOS POR 
PROCESOS PARA EMPRESAS DE 
CONSTRUCCIÓN.  Informe Tesis de 
graduación.  Escuela de Ingeniería, 
UNMSM. 29p. 
 
Coghi, Juan Carlos.  2002.  DISEÑO DE UN 
MODELO PARA EL CONTROL DE 
COSTOS REALES DE UNA 
CONSTRUCCIÓN.  Informe proyecto 
final de graduación.  Escuela de 
Ingeniería en Construcción, Instituto 
Tecnológico de Costa Rica. 26p. 
 
 
 
Consultas personales 
 
Ocampo, Juan Ramón. 2006. METODOLOGÍA 
DE PRESUPUESTACIÓN Y 
PLANEACIÓN DE PROYECTOS.  San 
José, Escazú.  Comunicación personal. 
 
Sancho, Gerardo. 2006. SISTEMA DE 
CONTROL DE COSTOS UTILIZADO 
POR LA EMPRESA TRACTORES 
ESCAZÚ.  San José, Escazú.  
Comunicación personal. 
 
K  
200X CIVCO 00x – ISSN 1021-5352                            DIAGRAMACIÓN OFICIAL PARA INFORMES TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN 41 
 
